DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ ADMINISTRATION

Recommandation 6000007071

D'AUTORISER une modification au contrat 6000007071 de services professionnels pour essais et analyses de laboratoire dans
le cadre du projet Bellechasse, pour une augmentation des services professionnels a étre rendus dans le cadre du contrat
adjugé a « Groupe ABS inc. », ce qui a pour conséquence d'augmenter la valeur du contrat d'un montant supplémentaire
maximum de 800 000,00 $, plus les taxes de 119 800,00 $, pour un montant maximum de 919 800,00 $ toutes taxes incluses.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 919.800,00 $ Toutes taxes incluses

DGA-Projets, infrastructures et activités commerciales

Patrick Sergence
Signé avec ConsignO Cloud (24/10/2023)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Patrick Sergerie Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Améliorer I'expérience client - Poursuivre le déploiement de I'accessibilité universelle

Maitriser les finances - Améliorer I'efficience des processus et la productivité

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le contrat de laboratoire adjugé a I'entreprise « Groupe ABS inc. » comprend les activités de contréle qualitatif et quantitatif des
matériaux, la surveillance et l'inspection de travaux ainsi que les analyses et la surveillance environnementale. Sont également
inclus des services pour la réalisation d'essais sur des matériaux tels le béton, l'acier ou des essais sur les membranes

d'étanchéité, ou la fenestration, par exemple. L'ensemble des services du contrat sont rendus dans le cadre des travaux de
construction du nouveau centre de transport Bellechasse.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
Autorisation et octroi de contrat Présidence (cochez si requis) [] Vice-présidence (cochez si requis) [_]

Direction Wanic- % e L6 /

generale . Signé avec ConsignO Cloud (27/10/2023)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

. - GED:
SECRETARIAT CORPORATIF / DIRECTION GENERALE - Formulaire CA-DG - 2023-V8.15




DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet » 6000007071 (Modification au contrat)
Services professionnels pour essais et analyses de laboratoire - Construction CT Bellechasse

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ | s©

[] Nouveau contrat [_] Prolongation [_] Sur invitation [_] Levée d'options
[ ] Renouvellement [ ] Degréagré [ ] Public Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel comit GPpP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : Comité suivi des actifs Date: (jj/mm/an) 03 11 2022
Comité : CA Date: (jj/mm/an) 10 11 2022

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérét pour ce dossier nécessitant I'application de la DS-APP-008 : Oui |:| Non

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées a I'égard du prix (si applicable) ~ Oui I:l Non D

Le 24 septembre 2020, suite a un appel d'offres public, un contrat pour des services de laboratoire dans le cadre de la
construction du centre de transport Bellechasse a été adjugé a « Groupe ABS inc. », par le directeur général de la STM
pour un montant maximal de 2 523 720,00 $ avant taxes (Autorisation DG-20-231).

Considérant le prolongement de la durée des travaux de construction du projet Bellechasse ainsi que la réalisation
d'activités supplémentaires du laboratoire, des services professionnels additionnels sont requis de la part de « Groupe ABS
inc. » afin que ces services puissent se poursuivre jusqu'a la fin des travaux de construction.

Une augmentation de la valeur du contrat s'avere nécessaire pour obtenir a taux unitaire les services supplémentaires
requis, compte tenu des besoins additionnels en chantier et du prolongement de I'échéancier des travaux de construction
du centre de transport Bellechasse.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle S/O (Information validée par I'équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

Cette demande d'autorisation ne contient pas d'élément de Développement durable spécifique, mais elle contribue a la

réalisation du projet de Centre de Transport Bellechasse qui vise I'obtention de la certification de batiment durable LEEDv4
Or.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

I En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Joél Trépanier comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement projets et construction

pour la Société

i«a+ Chaine d'approvisionnement
SerVICJe., Gauvi i Zila Savary-Salmon
Nom: Josee Gauvin

, , ?L[d Savary
M |gné avec ConsignO Cloud (17/10/2023)

Signé avec ConsignO Cloud (20/10/2023) Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet . 600000707 1(Modification au contrat)
" Services professionnels pour essais et analyses de laboratoire - Construction CT Bellechasse

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

- - -\ 1
Informations financiéres? [ ] s/0 NO de demande d'achat : 10256852

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 32
Centre

Compte 562710

Ordre interne / OTP GPM.060002.10.40.30

Réseau activité

Reéglement d’emprunt R-170

Montant toutes taxes incluses 919800
pour I'ensemble du contrat

1- Les montants sont arrondis au dollar prés.

2.8l ¥ a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations Montant total 919800 $
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en

annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coats® [ |s©o

Période estimée du contrat: de 25 09 2020 a 31 12 2024
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2023 2024 2025 et suivantes® Total

(A) Base* 114286 $ 685714 $ 0% 800000 $
(B) TPS 5714 $ 34286 $ 0% 40000 $
(©)TVvVaQ 11400 $ 68400 $ 0% 79800 $
(A et toutes taxes incluses 131400 $ 788400 $ 0$ 919800 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 11414 $ 68486 $ 0% 79900 $
(F) Montant net (D — E) 119986 $ 719914 $ 0% 839900 $

3. Les montants sont arrondis au dollar prées.
4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [ | s/o
Subvention :

Suite a une évaluation du dossier par le MTMD, une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du
programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le
11/01/2022.

Financement :

La présente recommandation sera financée par le réeglement d'emprunt R-170 (Nouveau Centre de Transport Bellechasse)
qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

I:' Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Qutée Deschénes
Je certifie la diSpOf‘libi”té des fonds Trésorerie : Signé avec ConsignO Cloud (26/10/2023)

Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: 6000007071 (Modification au contrat)
Services professionnels pour essais et analyses de laboratoire - Construction CT Bellechasse

Suite de la rubrique [] Recommandation Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention

Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

En cohérence avec l'objectif de « Poursuivre I'électrification du réseau » du PSO 2025, cette modification au contrat est requise
afin de poursuivre les travaux de construction du nouveau centre de transport Bellechasse qui sont notamment requis pour livrer

I'offre de service promise et répondre aux besoins futurs connus pour I'électrification des autobus du centre de transport
Bellechasse.

Pour soutenir la réalisation du projet de construction, il importe de maintenir les services de laboratoire de la firme

« Groupe ABS inc. » qu'elle a débuté en collaboration avec les ressources de la STM, de la firme Lemay et du Gérant de
Construction « Pomerleau Inc. ».

Suite de la rubrique [ Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [] subvention

Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

La modification ne change pas la nature du contrat, vise a corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de

I'attribution du contrat, est accessoire au contrat et son exécution par un autre fournisseur nuirait a I'exécution efficace et a la
saine administration du contrat en cours.

La modification visée est conforme a l'article 9 - Modification aux contrats du Réglement R-175 : Réglement sur la gestion
contractuelle.

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2023 -V8.15
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