(| DEMANDE D’AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE 3S-tm
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation R-189-1 Postes abaisseurs - 25 kV / 12 kV Augmentation de 67 711 615 $ du RE

D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (Pl) 2026-2035, pour modifier le projet intitulé « Postes
abaisseurs - 25 kV / 12 kV » dans la section autorisée, du secteur métro par:

- le projet intitulé « Postes abaisseurs — 25 kV/12kV (Lionel Groulx) » pour un montant de total de 66 623 581 $*, dans la
section autorisée, du secteur métro ;

- le projet intitulé « Postes abaisseurs — 25 kV/12kV (Dickson) » pour un montant total de 75 965 000 $* dans la section
autorisée, du secteur métro;

- le projet intitulé « Postes abaisseurs — 25 kV/12kV (Providence) » pour un montant total de 325 600 000 $*, incluant un
montant de 10 500 000 $* pour les études de faisabilité, le démarrage de l'ingénierie détaillée et I'acquisition des terrains (inclus
dans la présente recommandation), dans la section définition, du secteur métro;

D'APPROUVER le réglement R-189-1 modifiant le réglement R-189 autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour financer le
projet « Postes abaisseurs - 25 kV / 12 kV», afin de modifier I'objet et le libellé du réglement d'emprunt ainsi que d'augmenter le
montant de I'emprunt a 147 711 615 $, incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers, pour un terme de 20 ans;

*incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers.
Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: $ -
DE-Finances, approvisionnement, affaires juridiques et métropolitaines DE-Gestion et modernisation des actifs
éigné avec Consi_g.no Cloud (07/10/2026) Signé avec ConsignO Cloud (07/10/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Nom : Julie Deschénes Nom : Patrick Sergerie

Secrétaire de I,assemblée: Signé avec ConsignO Cloud (09/10/2026)

Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

|:| Rehausser I'expérience employé dans une |:| Améliorer I'expérience de la clientéle et son Accroitre la performance et
STM qui favorise I'engagement attachement envers la STM I'agilité de nos activités

L’atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle :
Accroitre la performance et I'agilité de nos activités - Améliorer la livraison du service

Accroitre la performance et I'agilité de nos activités - Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Modification du Programme des immobilisations 2026-2035

Afin de pouvoir adopter le nouveau réglement d'emprunt pour financer le projet « Postes abaisseurs - 25 kV / 12 kV », il y a lieu
de modifier le Programme des immobilisations (Pl) 2026-2035.

Autorisation d'emprunt

Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO 2030), permettant de se conformer aux besoins
d'Hydro-Québec selon le réglement de la Régie de I'énergie et de moderniser nos actifs.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

Autorisation de contrat Présidence (cochez si requis) |:| Vice-présidence (cochez si requis) |:|
Direction
générale :

GED:
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[_| DEMANDE D’AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  R-189-1 Postes abaisseurs - 25 kV / 12 kV Augmentation de 67 711 615 $ du RE

Processus d’attribution de contrat et informations sur les soumissions S/0

[ ] Nouveau contrat [_] Prolongation [_] Surinvitation écrite [ ] Levée d'options
[ ] Renouvellement [ ] Degréagré [ ] Procédure ouverte [ ] Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres : Nombre de soumissions présentées :

Cheminement décisionnel comit GPpP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) Date: (jj/mm/an) 04 09 2026
Comité : Comité suivi des actifs Date: (j/jmm/an) 15 09 2026

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérét pour ce dossier nécessitant I'application de la DS-APP-008 : Oui |:| Non

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées a I'égard du prix (si applicable) ~ Oui [ non []

Depuis quelques années, Hydro-Québec (HQ) a amorcé un virage afin de convertir tous ses postes de distribution de 12,5
kV a 25 kV. Cette conversion a un impact direct sur I'alimentation électrique des postes de district (PD) de la STM exploités
a 12,5 kV, soient Lionel-Groulx, Dickson et Providence.

Les objectifs d'HQ, par ce plan de conversion, sont de répondre a la demande croissante en énergie électrique sur I'lle de
Montréal sans ajouter de nouveaux postes de distribution, d'uniformiser le réseau de distribution sur I'ensemble du Québec
et de réduire ses colts d'exploitation. Selon la réglementation d'HQ, le client doit assumer le colt des ajouts, des
modifications et des remplacements requis a son installation a la suite d'un avis de conversion.

La présente demande vise a augmenter le colit complet du projet global de 72 540 435 $ (incluant 67 711 615 $ au RE)
permettant la réalisation des travaux proposés pour les postes abaisseurs (PAB) Dickson ainsi que les études de
faisabilité, le démarrage de l'ingénierie détaillée, et I'acquisition des terrains pour le PD Providence. Les colts pour
compléter la réalisation de I'ensemble du projet PAB/PD Providence seront ajoutés ultérieurement. Le colt complet total
inclut le PAB Lionel-Groulx déja autorisé.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

T . o ) ) , Voir suite de la rubrique
Accessibilité universelle (Sélectionnez le(s) chantier(s) de développement d’AU 2030 correspondant) Accessibilité universelle S/O0

Dévelo ement durable Voir suite de la rubrique

PP Développement durable |:| $/0
Sélectionnez ci-dessous le(s) chantier(s) du PDD 2030 applicable(s) a Des mesures de développement durable ont-elles été intégrées a (ou

cette recommandation. Veuillez spécifier. ont-elles influencé) cette acquisition? Décrivez ces mesures.

DD-1-Viser la carboneutralité et contribuer a la qualité de l'air et a la lutte cc Oui, exigences DD dans les documents I’AO / projet

DD-2-Concevoir des infrastructures durables et s'adapter aux changements climatiques.
DD-3-Maintenir un positionnement d'employeur responsable.

Préparé par: conseiller Corporatif Projets Certification juridique
_ En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Cynthia Samson comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

pour la Société

i«a« Direction finances et performance financiére
Service: 2 Josée Therriault

él né avec Con5| nO Cloud (07/10/2026)

VeI’IerZ avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom: Etienne Paradis
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[ |DEMANDE D’AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
v|RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet . R-189-1 Postes abaisseurs - 25 kV / 12 kV Augmentation de 67 711 615 $ du RE

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

- - - % 1
Informations financiéres S/0 NO de demande d'achat -

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 32

Centre

Compte

Ordre interne / OTP

Réseau activité

Reéglement d’emprunt

Montant toutes taxes incluses
pour I'ensemble du contrat

1. Les montants sont arrondis au dollar pres.

2. Sl y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations Montant total 0%
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en

annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colits® S/0

Période estimée du contrat: de a
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2026 2027 2028 et suivantes® Total

(A) Base* 0% 0% 0% 0%
(B) TPS 0% 0% 0% 0%
(C)TVQ 0% 0% 0% 0%
ER)J\{IBOT%T toutes taxes incluses 0% 0% 0% 0%
(E) Ristourne TPS et TVQ 0$ 0% 0% 0$
(F) Montant net (D — E) 0% 0% 0% 0%

3. Les montants sont arrondis au dollar prées.
4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [ | s/o
Suite a une évaluation du dossier par la direction Finances et performance financiére, ce projet est admissible :

- a une subvention dans le cadre du programme SOFIL et des sommes sont réservées a cet effet dans I'enveloppe SOFIL.
Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMD, qui confirmera cette qualification.

- a une subvention dans le cadre du programme PAGTCP. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMD
qui confirmera cette qualification.

I:' Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
e Deschéned

Je certifie la disponibilité des fonds Trésorerie : figne avec consigno cloud (07/10/2026)

Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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[ | DEMANDE D’AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE ,
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: R-189-1 Postes abaisseurs - 25 kV / 12 kV Augmentation de 67 711 615 $ du RE

Suite de la rubrique Recommandation [ ] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] Subvention

Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

D'AUTORISER la Société a renflouer dans ses fonds généraux une somme additionnelle maximale de 6 771 162 $, soit dix pour
cent (10 %) provenant du ou des emprunts a étre effectués en vertu du présent réglement, représentant les sommes engagées
avant I'adoption du présent réglement relativement aux objectifs de ce dernier.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] subvention
Démarche et conclusion Développement durable / Accessibilité universelle

Développement durable / accessibilité universelle

DD-4-Prévenir et réduire la contamination de I'air, de I'eau et des sols.

DD-5-Réduire la consommation des ressources et la production de matieres résiduelles.

DD-6-Renforcer la démarche en approvisionnement responsable et accroitre la contribution environnementale, sociale et
économique de la STM.

DD-7-Adopter les meilleures pratiques en acceptabilité sociale et contribuer au bien-étre des collectivités locales.

Démarche et conclusion

A terme, le projet de la STM sera composé d'acquisitions de sites et de la construction de trois postes abaisseurs de tension,
dans les secteurs Lionel-Groulx, Dickson et Providence et du remplacement d'un poste de district dans le secteur Providence.
Les trois postes abaisseurs permettront d'abaisser la tension d'alimentation électrique 25 kV des nouvelles arrivées d'HQ, a une
tension de 12,5 kV pour alimenter les trois postes de district de la STM exploités a 12,5 kV.

Aspects financiers

Le colt complet du projet est de 153 088 581 $, incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se
compose d'une enveloppe au réglement d'emprunt de 147 711 615 $ et d'un montant de 5 376 966 $ au budget spécial
d'exploitation.

Dépenses capitalisables 143 970 168 $
Frais financiers 3741447 %
Total RE 147711615 %
Budget spécial d'exploitation 5376 966 $
Coit complet du projet 153 088 581 $

Suite des rubriques de la recommandation de la demande d’autorisation — 2026 -V8.21



	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 

	Sans titre

	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2026-2035, pour modifier le projet intitulé « Postes abaisseurs - 25 kV / 12 kV » dans la section autorisée, du secteur métro par: 
-  le projet intitulé « Postes abaisseurs – 25 kV/12kV (Lionel Groulx) » pour un montant de total de 66 623 581 $*, dans la section autorisée, du secteur métro ; 
-  le projet intitulé « Postes abaisseurs – 25 kV/12kV (Dickson) » pour un montant total de 75 965 000 $* dans la section autorisée, du secteur métro;
-  le projet intitulé « Postes abaisseurs – 25 kV/12kV (Providence) » pour un montant total de 325 600 000 $*, incluant un montant de 10 500 000 $* pour les études de faisabilité, le démarrage de l'ingénierie détaillée et l'acquisition des terrains (inclus dans la présente recommandation), dans la section définition, du secteur métro;
 
D'APPROUVER le règlement R-189-1 modifiant le règlement R-189 autorisant un emprunt de 80 000 000 $ pour financer le projet « Postes abaisseurs - 25 kV / 12 kV», afin de modifier l'objet et le libellé du règlement d'emprunt ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 147 711 615 $, incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers, pour un terme de 20 ans;
 
 
 *incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers.
	montant total: 
	Exposé du besoin: Modification du Programme des immobilisations 2026-2035
Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet « Postes abaisseurs - 25 kV / 12 kV », il y a lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI) 2026-2035. 
 
Autorisation d'emprunt
Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO 2030), permettant de se conformer aux besoins d'Hydro-Québec selon le règlement de la Régie de l'énergie et de moderniser nos actifs.
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DD-5-Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles. 
DD-6-Renforcer la démarche en approvisionnement responsable et accroître la contribution environnementale, sociale et économique de la STM. 
DD-7-Adopter les meilleures pratiques en acceptabilité sociale et contribuer au bien-être des collectivités locales.
 
Démarche et conclusion
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