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DEMANDE D’AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030) 
Rehausser l’expérience employé dans une 
STM qui favorise l’engagement

Améliorer l’expérience de la clientèle et son 
attachement envers la STM 

Accroître la performance et 
l’agilité de nos activités

L’atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle :

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l’atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030) 

Autorisation de contrat
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

GED: 
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DEMANDE D’AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’attribution de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation écrite 

Procédure ouverte 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres : Nombre de soumissions présentées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable 

Sélectionnez ci-dessous le(s) chantier(s) du PDD 2030 applicable(s) à 
cette recommandation. Veuillez spécifier. 

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  S/O 

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Est-ce qu’il y a eu une déclaration d’intérêt pour ce dossier nécessitant l’application de la DS-APP-008 : Oui Non

Négociations effectuées à l’égard du prix (si applicable) Oui           Non     

Accessibilité universelle (Sélectionnez le(s) chantier(s) de développement d’AU 2030 correspondant) Voir suite de la rubrique 
Accessibilité universelle S/O

Voir suite de la rubrique 
Développement durable

Des mesures de développement durable ont-elles été intégrées à (ou 
ont-elles influencé) cette acquisition? Décrivez ces mesures. 
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Objet : 

Informations financières1 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 32

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat 

1. Les montants sont arrondis au dollar près.
2. S’il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations 
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

S/O 

Ventilation des coûts3 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2026 2027 2028 et suivantes5 Total 

(A) Base4

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

3. Les montants sont arrondis au dollar près.

4. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

5. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

DEMANDE D’AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :



  

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation de la demande d’autorisation – 2026  - V8.21 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2030 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2030 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 

	Sans titre

	Recommandation: D'AUTORISER une modification au contrat de construction du tunnel pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal (6000021637-CI12) adjugé au consortium Mobilité Bleu Horizon S.E.N.C. «MBH», concernant les modalités de paiement et certaines autres conditions liées aux options des items 11.1.2 Planéité – exigence supérieure (Pie-IX), 11.2.2 Planéité – exigence supérieure  (Viau) et 11.3.2 Planéité – exigence supérieure (Lacordaire), selon les paramètres indiqués en annexe confidentielle, le tout sans coût ni crédit pour la STM;
 
D'AUTORISER l'exercice de l'option des items 11.1.2, 11.2.2 et 11.3.2 du bordereau des prix prévue pour un montant de           1 491 950,00 $ plus les taxes de 223 419,51 $ pour un montant maximum de 1 715 369,51 $ toutes taxes incluses. 
	montant total: 1715369.51
	Exposé du besoin: Le projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal (ci-après « PLB ») s'étend sur une longueur de tunnel d'environ 6 km, dont le tracé suit majoritairement l'axe de la rue Jean-Talon d'Ouest en Est avec bifurcation vers la rue Bélanger, avant son arrivée au boulevard des Galeries-d'Anjou. Ce projet permettra d'améliorer la desserte de service de transport en commun dans des secteurs densément construits, incluant le secteur Anjou. Cet ajout de service de transport en commun efficace et rapide améliorera de manière substantielle la qualité de vie citoyenne des secteurs desservis.
 
La présente recommandation vise l'autorisation de l'exercice d'options et d'une modification d'exigence de fond du contrat pour la modification de la modalité de paiement associée à l'option de planéité - exigence supérieure.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Objet: Appel d'offres 6000021637
Titre de l'appel d'offres : Construction du tunnel pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal                                                 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.150114.PT.W0.CI.12 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-177-5
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 1715369.51
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1715369.51
	periode couverte premier jour: [24]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [ 2024]
	Atotal: 1491950
	Btotal: 74597.5
	Ctotal: 148822.01
	Dtotal: 1715369.51
	Etotal: 149008.51
	Ftotal: 1566361
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro:   6000021637 CI-12 - Planéité
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2028]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La modification ne change pas la nature du contrat et est accessoire au contrat.
 
La modification visée est conforme à l'article 9 - Modification aux contrats du Règlement R-175: Règlement sur la gestion
contractuelle.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Approvisionnement stratégique
	Direction exécutive responsable principale - nom:  Maha Clour
	Direction exécutive resp: 
	- nom:  

	Développement durable: Conformément au Plan de développement durable 2030, le projet de prolongement de la ligne bleue vise une reconnaissance
en développement durable Envision. Des exigences en développement durable ont été intégrées dans le contrat initial (CI12). Toutefois, la modification de la modalité de paiement n'a pas d'impact sur les exigences DD du contrat.
	Excellence expérience client  - objectif: [ ]
	Préparé par – nom: Pedro Miranda
	Service – nom: Jean-Philippe Lavoie
	Subvention, financement et certification: Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-177-5 (Projet du prolongement de
la ligne bleue) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
 
Subvention: À la suite d'une évaluation du dossier par la direction Finances et performances financière, une demande de
subvention a été soumise au MTMD le 24/02/2023 dans le cadre du programme PAGITC. La demande est en cours
d'évaluation par le MTMD.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Suite à l'appel d'offres public 6000021637, un contrat pour la construction du tunnel pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal a été adjugé à MBH le 24 juillet 2024, par la directrice générale de la STM (autorisation DG-24-179) pour la construction et l'excavation du tunnel principal et de certaines structures auxiliaires. L'ouvrage du lot CI12 est prévu pour être complété le 4 novembre 2028.
 
En cours d'exécution du contrat et suite à la réalisation d'essais sur site, il est proposé de modifier les conditions de paiement associées aux options de planéité (art. 11.1.2, 11.2.2 et 11.3.2 du bordereau de prix) qui prévoit actuellement un paiement à taux unitaire selon l'avancement des travaux. La modification proposée est plus amplement détaillée dans la note complémentaire confidentielle jointe à la présente.
 
Le présent changement modifie des conditions associées à la modalité de paiement, ainsi il est considéré comme un changement à une exigence de fond du contrat. Afin de respecter l'article 9.3 iii) du R-175, tout changement affectant une exigence de fond du contrat doit être autorisé par l'instance détenant le pouvoir d'autoriser la dépense totale du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 1491950
	B2019: 74597.5
	C2019: 148822.01
	D2019: 1715369.51
	E2019: 149008.51
	F2019: 1566361
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Marie-Pier Barabé]
	Demande d'achat: 11080039
	Demande d'autorisation à la direction générale: Yes
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Oui: Off
	Non: Yes
	oui: Off
	non: Oui
	Direction exécutive principale responsable: [DPE - Projet ligne bleue]
	Direction exécutif responsable: [ ]
	 Secrétaire de lassemblée: 
	Certification de fonds Trésorerie  Je certifie la disponibilité des fonds: 
	Rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement: Off
	Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM: Yes
	Accroître la performance et l'agilité de nos activités: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2030: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2030: Off
	objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030  - objectif: [Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM - Enrichir l'expérience de la clientèle avant, pendant et après ses déplacements]
	objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030  - objectif 2: [ Accroître la performance et l'agilité de nos activités - Améliorer la livraison du service]
	objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 - objectif 3: [ Accroître la performance et l'agilité de nos activités -Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs]
	objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030  - objectif 4: [ ]
	Approvisionnement responsable: [  ]
	Chantier Développement durable: [DD-2-Concevoir des infrastructures durables et s'adapter aux changements climatiques]
	Secteur: Approvisionnement projet et construction
	Accessibilité universelle sans objet: Oui
	Accessibilité universelle: 
	Voir suite de la rubrique accessibilité universelle: Off
	Chantiers Accessibilité universelle: [   ]
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Oui
		2026-07-30T17:08:45-0400
	ConsignO Cloud


		2026-07-31T16:46:30-0400
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marie-Pier Barabé (marie-pier.barabe@stm.info)(Secret partagé) (SNT-R)


		2026-08-03T16:36:35-0400
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Jean-Philippe Lavoie (jean-philippe.lavoie.1@stm.info)(+1 4**-***-*796) (SNT-R)


		2026-08-07T13:51:00-0400
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Maha Clour (maha.clour@stm.info)(+1 5**-***-*482) (SNT-R)


		2026-08-08T08:23:50-0400
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Julie Deschênes (julie.deschenes@stm.info)(Secret partagé) (SNT-R)


		2026-08-08T08:24:00-0400
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Julie Deschênes (julie.deschenes@stm.info)(Secret partagé) (SNT-R)


	



