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Zone de travaux Voies de circulation 
vers le Nord
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vers le Sud

Planification des travaux par tronçon | Lot Notre-Dame  Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Travaux Phase 1 | Février à décembre 2024

Travaux réalisés
été - automne

Travaux réalisés 
printemps - été

Travaux réalisés  
printemps à automne

Travaux réalisés 
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 Travaux réalisés 
printemps - été

Hochelaga 
Réouverture le 16 juin

De Rouen 
printemps - été

Ontario 
Fermeture le 16 juin 
Piétonnisation côté 
Ouest 
Travaux côté Est

La Fontaine
printemps - été 

Adam
été

Sainte-Catherine 
été - automne
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