RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 9Strn
Secrétariat général

A 'usage du Secrétariat général Assemblée du: 7 décembre 2016
Article de I'ordre du jour numéro: 9.2 Résolution numéro:

Recommandation STM-5119-07-15-64

D'AUTORISER une modification au contrat STM-5119-07-15-64 pour la réfection de 8 structures auxiliaires, adjugé a I'entreprise
« Hulix Construction », afin de retirer les travaux prévus au poste University, le tout pour un crédit de 370 768,70 $, plus les taxes
de 55 522,61 $, pour un crédit total de 426 291,31$ toutes taxes incluses pour ce contrat autorisé le 2 mars 2016
(CA-2016-047).

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 0,00 $ Toutes taxes incluses
DE responsable: |NG, INFRA ET PROJETS MAJEURS DE responsable: S.O.

Nom: Frangois Chamberland Nom S.0.

Titre: Directeur exécutif Titre  S.0.

Date: Date :

Signature: Signature:

Secrétaire de ’assemblée:

Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client

@ Améliorer I'expérience client [] Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I'évolution de la gouvernance mobiliser les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'excellence de I'expérience client

Pour chaque structure auxiliaire visée par le contrat, les travaux prévus visent principalement la réfection du béton dans
I'ensemble du puits, le remplacement de I'éclairage et de I'ensemble de la distribution 600V et moins, le remplacement des
canalisations de drainage, le remplacement des paliers, échelles et autres métaux ouvrés ainsi que le déplacement des
équipements existants afin de permettre I'exécution des travaux. Dans le but d'améliorer I'expérience client, ces travaux sont
nécessaires pour remplacer ou moderniser des équipements et infrastructures qui ont atteint leur durée de vie utile.

Les scénarios d'évacuation en cas d'incendie de la STM prévoient de maintenir un nombre minimum de postes de ventilation en
opération a proximité de chaque station afin d'assurer la ventilation de la station en cas d'incendie. Comme plusieurs travaux
dans les postes de ventilation sont prévus a proximité de la structure auxiliaire University, cette derniére doit étre retirée du
contrat.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: sTM-5119-07-15-64 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Réfection de 8 structures auxiliaires

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite a un appel d'offres public, un contrat pour la réfection de 8 structures auxiliaires a été adjugé a «Hulix Construction»
par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 2 mars 2016. (Résolution CA-2016-047).

La fin des travaux est prévue pour juillet 2017.

En cours du contrat, il a été constaté que plusieurs travaux dans les postes de ventilation sont prévus a proximité de la
structure auxiliaire University. Afin de respecter les scénarios d'évacuation en cas d'incendie de la STM, les travaux prévus a
la structure auxiliaire University doivent étre retirés du contrat. D'ailleurs, la possibilité de retirer les travaux dans une des
structures auxiliaires prévues au contrat a été considérée lors de la préparation des documents d'appel d'offres. En effet, la
clause 16.10 du document «Instructions aux soumissionnaires» stipule que la STM se réserve le droit de retirer du contrat
les travaux d'une des structures auxiliaires selon le prix correspondant soumis au Bordereau des prix. La STM a obtenu les
informations afin de prendre la décision de retirer cette structure auxiliaire seulement aprés I'adjudication du contrat.

La modification ne change pas la nature du contrat et vise a corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de
I'attribution du contrat et est accessoire au contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel — comits GpPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Comité: Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) Date: 25JJ O|\5/||v| 2012AAA
Comité: Date:
JJ MM AAAA

Développement durable @ S/O (Information validée par I'équipe du Développement durable)
Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant a la présente recommandation

|:|Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Yassine Boussikouk Titre : Administrateur de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice
Signature: Date:
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: STM-5119-07-15-64 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Réfection de 8 structures auxiliaires

Informations financiéres [0] s

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551140
Ordre interne 210762

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-121

Montant toutes taxes incluses pour 0.00
I'ensemble du contrat 2

1. S’il'y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts [0] s/0

Période couverte par le contrat: de a
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2016 2017 2018 et suivantes® Total

(A) Base? 0,00%
(B) TPS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(C) TVQ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(D) Montant toutes taxes

incluses (A -+ B + C) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(E) Ristourne TPS et TVQ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(F) Montant net (D — E) 0,00% 0,00% 0,00$ 0,00%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2018, indiquer le total des années 2018 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des
années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [ |so©

Subvention

Suite a une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du
programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été
autorisée le 25 novembre 2013.

Financement

La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-121 (Programme Réno-Infrastructures phase 1) qui
a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

I:' Voir suite de la rubrique Subvention

Certification de fonds

Certification de fonds requise ? Trésorier:

Disponibilité des fonds ? Date:
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: sTM-5119-07-15-64 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Réfection de 8 structures auxiliaires

Suite de la rubrique |:| Recommandation I:‘ Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
|:| Démarche, solution proposée et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Suite de la rubrique [ _| Recommandation [ ] Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
|:| Démarche, solution proposée et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention
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