DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL }Stm
[ L] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 6000009511

D'ADJUGER a l'entreprise « Coffrage Alliance Ltée. », un contrat pour le lot 2.04 - Coffrage des fondations dans le cadre de la
construction du nouveau centre de transport Bellechasse, au montant de 7 654 321,00 $, plus les taxes de 1 146 234,57 $, pour
un montant maximal de 8 800 555,57 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document
d'appel d'offres public 6000009511 et a la soumission produite par I'Adjudicataire, ci-aprés le « Contrat » ;

DE CEDER le Contrat ainsi adjugé a « Coffrage Alliance Ltée. », ainsi que I'ensemble des droits et obligations de la STM dans
le Contrat, a Pomerleau Inc., en sa qualité de gérant-constructeur du nouveau centre de transport Bellechasse, le tout
conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres 6000009511.

D'AUTORISER une réserve pour contingences qui sera appliquée sur le contrat du gérant-constructeur 6000002988, tel que
spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 8.800.556 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsabile :

Francois

Signé avec ConsignO Cloud (27/04/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a Maitriser les finances Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Maitriser les finances - Améliorer I'efficience des processus et la productivité

Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

La STM désire construire le centre de transport Bellechasse, un batiment LEED v4 Or BD+C destiné a I'hébergement et
I'entretien d'autobus qui doit entrer en service le 1er janvier 2022 pour répondre a la stratégie d'acquisition de 300 nouveaux

autobus. Le présent contrat est pour les travaux de coffrage des fondations dans le cadre de la construction du nouveau centre
de transport Bellechasse.

Le projet du futur centre de transport Bellechasse permettra, entre autres, de mobiliser les employés, car il offrira des espaces
de travail ergonomiques, sécuritaires, efficaces et en nombres suffisants.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (cochez si requis) : [] Vice-président (cochez si requis) : []
Directeur

général:  Lye 7WM

Signé avec ConsignO Cloud (27/04/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader

GED: -AV-GP-AP-
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  Appel d'offres 6000009511 (Adjudication)
Titre de I'appel d'Offres : Lot 2.04 Coffrage des fondations - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré Public [ ]Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 3 Nombre de soumissions déposées : 1

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : Comité suivi des actifs Date: (jj/mm/an) 13 02 2020

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 17 décembre 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 mars 2021.

Le marché
Le marché du coffrage de béton est un marché ouvert ou plusieurs entreprises ont la capacité de réaliser les travaux
exigés au présent appel d'offres. Lors de la publication de I'appel d'offres, vingt-quatre (24) entreprises ont été avisées de

la publication. Parmi les entreprises sollicitées, plusieurs d'entre elles ont affirmé se trouver dans une période tres occupée
faisant en sorte qu'elles ne déposeront pas de soumission.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Trois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) seule a déposé une soumission. La

soumission recue a été jugée conforme. Le plus bas soumissionnaire conforme est « Coffrage Alliance Ltée. ». Les prix
sont fermes pour toute la durée du contrat.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matiéres résiduelles

DD - 2 - Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients

La STM s'est engagée a viser une certification LEED v4 Or pour le centre de transport Bellechasse. Le présent contrat concerne des
travaux de coffrage des fondations. L'Adjudicataire se devra d'orienter ses choix de matériaux et de fournisseurs afin de favoriser des
paramétres liés a I'environnement tel que mentionné dans les Exigences LEED v4.

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

I En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Joél Trépanier comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement projets et construction

pour la Société

i~a» Chaine D'approvisionnement
Serwc'\e/l._ José HT Jean-Frangois Demers
Nom: Marie-Josée Hotte

Woand , Dot Jean - Frangois Demers
i . q( Signé avec ConsignO Cloud (26/04/2021)
Signé avec ConsignO Cloud (26/04/2021) Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Veérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ |RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres 6000009511 (Adjudication)
Titre de I'appel d'Offres : Lot 2.04 Coffrage des fondations - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 566010
Ordre interne 280172
Réseau activité
Réglement d’emprunt R-170
Montant toutes taxes incluses pour 8.800.556 8.800.556

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 01 07 2021 a 30 08 2022
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2021 2022 2023 et suivantes?® Total

(A) Base? 3.280.424 $ 4.373.898 $ 7.654.321$
(B) TPS 164.021 $ 218.695 $ 0% 382.716 $
(C)TvVQ 327.222 $ 436.296 $ 0% 763.519 %
() et toutes taxes ncluses 3.771.667 $ 5.028.889 $ 0$ 8.800.556 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 327.632 % 436.843 $ 0% 764.475 %
(F) Montant net (D — E) 3.444.035 $ 4.592.046 $ 0% 8.036.080 $

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Subvention :
Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 26
novembre 2020 dans le cadre du programme PAGTCP. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.

Financement :

La présente demande d'autorisation sera financée par le réglement d'emprunt R-170 (Nouveau Centre de Transport
Bellechasse) qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Linda Lebrun

Signé avec ConsignO Cloud (27/04/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Je certifie la disponibilité des fonds Trésorier :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres 6000009511 (Adjudication)
Titre de I'appel d'Offres : Lot 2.04 Coffrage des fondations - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse

Suite de la rubrique [] Recommandation Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion Développement durable / Accessibilité universelle

Exposé du besoin / PS0-2025 (suite)

De plus, il permettra d'améliorer la performance des activités d'entretien, d'optimiser les espaces de travail et d'entreposage et
d'assurer une meilleure répartition de la flotte d'autobus pour ainsi améliorer la maitrise des finances.

Finalement, le centre de transport permettra I'acceptabilité sociale avec la diminution du bruit causé par la circulation intérieure
et l'intégration d'espace public sur le toit.

Développement durable / Accessibilité universelle (suite)

En visant une certification LEEDv4 Or, le projet:

- Integrera de nombreuses mesures environnementales (diminution de la consommation d'énergie et d'eau, toit vert, etc.);

- Permettra une diminution des émissions de GES liées au chauffage par rapport a la moyenne de nos centres de transport;
- Offrira un milieu de travail de qualité et mobilisant pour les employés (qualité de l'air, abri-vélos, etc.).

Démarche et conclusion
Option(s) de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Régle d'adjudication
Comme le prévoient les termes et conditions de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, soit « Coffrage Alliance Ltée. », au montant maximal de 8 800 555,57 $ toutes taxes incluses.

Estimation

L'estimation de contréle pour ce contrat est de 7 769 701,22 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 8 800 555,57 $ toutes
taxes incluses est donc supérieur de 1 030 854,35 $ (13 % défavorable). Une rencontre avec le soumissionnaire a eu lieu afin de
vérifier sa compréhension des travaux et d'aborder certains écarts de prix dans le but ultime de négocier.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Estimation (suite)

Le soumissionnaire a bien démontré la composition de ses prix et nous avons jugé que celle-ci est somme toute juste. Une piste
d'économie a été soumise par ce dernier, mais elle devra faire I'objet de vérification avec l'ingénierie et le calendrier des travaux.
L'écart entre I'estimation de contrble et le plus bas soumissionnaire conforme concerne principalement les items suivants du
bordereau des prix :

Item 1.5 - Pompe a béton

Pour cet item, nous constatons un écart défavorable de 227 075,63 $ toutes taxes incluses (103 %) entre I'estimation de controle
et le plus bas soumissionnaire. Cette différence de prix est expliquée par un nombre de coulées prévues plus élevées de la part
de « Coffrage Alliance Ltée. » versus l'estimation de contrdle. Cela est d0 aux méthodes et stratégie élaborées par le
soumissionnaire pour la réalisation du mandat.

Item 1.09 - Organisation de chantier

Pour cet item, nous constatons un écart défavorable de 175 796,78 $ toutes taxes incluses (83 %) entre I'estimation de controle
et le plus bas soumissionnaire. « Coffrage Alliance Ltée. » inclut a cet item notamment les frais pour le personnel de chantier,
signaleurs et escaliers d'accés pour les travaux. Cet item représente 4 % du montant total soumis par « Coffrage Alliance Ltée.
», ce qui est acceptable.

Item 1.10 - Conditions d'hiver
Pour cet item, nous constatons un écart défavorable de 201 206,25 $ toutes taxes incluses (100 %) entre I'estimation de contréle
et le plus bas soumissionnaire. Aprés vérification, le montant soumis correspond bien a I'envergure des travaux demandés.

Suivant la rencontre tenue avec « Coffrage Alliance Ltée. », nous pouvons affirmer que la soumission couvre la portée des
travaux et que les prix soumis semblent représenter la valeur réelle des travaux demandés.

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2021 -V8.10



	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Coffrage Alliance Ltée. », un contrat pour le lot 2.04 - Coffrage des fondations dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse, au montant de 7 654 321,00 $, plus les taxes de 1 146 234,57 $, pour un montant maximal de 8 800 555,57 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000009511 et à la soumission produite par l'Adjudicataire, ci-après le « Contrat » ;
 
DE CÉDER le Contrat ainsi adjugé à « Coffrage Alliance Ltée. », ainsi que l'ensemble des droits et obligations de la STM dans le Contrat, à Pomerleau Inc., en sa qualité de gérant-constructeur du nouveau centre de transport Bellechasse, le tout conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres 6000009511.  
 
D'AUTORISER une réserve pour contingences qui sera appliquée sur le contrat du gérant-constructeur 6000002988, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 8800555.57
	Exposé du besoin: La STM désire construire le centre de transport Bellechasse, un bâtiment LEED v4 Or BD+C destiné à l'hébergement et l'entretien d'autobus qui doit entrer en service le 1er janvier 2022 pour répondre à la stratégie d'acquisition de 300 nouveaux autobus. Le présent contrat est pour les travaux de coffrage des fondations dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse.
 
Le projet du futur centre de transport Bellechasse permettra, entre autres, de mobiliser les employés, car il offrira des espaces de travail ergonomiques, sécuritaires, efficaces et en nombres suffisants. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Appel d'offres 6000009511 (Adjudication)
Titre de l'appel d'Offres : Lot 2.04 Coffrage des fondations - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 566010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 280172
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-170
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 8800555.57
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 8800555.57
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 7654321.109999999
	Btotal: 382716.06
	Ctotal: 763518.54
	Dtotal: 8800555.709999999
	Etotal: 764475.3400000001
	Ftotal: 8036080.369999999
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Estimation (suite)
Le soumissionnaire a bien démontré la composition de ses prix et nous avons jugé que celle-ci est somme toute juste. Une piste d'économie a été soumise par ce dernier, mais elle devra faire l'objet de vérification avec l'ingénierie et le calendrier des travaux.
L'écart entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire conforme concerne principalement les items suivants du bordereau des prix :
 
Item 1.5 - Pompe à béton
Pour cet item, nous constatons un écart défavorable de 227 075,63 $ toutes taxes incluses (103 %) entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire. Cette différence de prix est expliquée par un nombre de coulées prévues plus élevées de la part de « Coffrage Alliance Ltée. » versus l'estimation de contrôle. Cela est dû aux méthodes et stratégie élaborées par le soumissionnaire pour la réalisation du mandat.
 
Item 1.09 - Organisation de chantier
Pour cet item, nous constatons un écart défavorable de 175 796,78 $ toutes taxes incluses (83 %) entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire. « Coffrage Alliance Ltée. » inclut à cet item notamment les frais pour le personnel de chantier, signaleurs et escaliers d'accès pour les travaux. Cet item représente 4 % du montant total soumis par « Coffrage Alliance Ltée. », ce qui est acceptable.
 
Item 1.10 - Conditions d'hiver
Pour cet item, nous constatons un écart défavorable de 201 206,25 $ toutes taxes incluses (100 %) entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire. Après vérification, le montant soumis correspond bien à l'envergure des travaux demandés. 
 
Suivant la rencontre tenue avec « Coffrage Alliance Ltée. », nous pouvons affirmer que la soumission couvre la portée des travaux et que les prix soumis semblent représenter la valeur réelle des travaux demandés.
	Recommandation numéro:  6000009511
	Informations financières sans objet: Off
	GED: IS-AV-GP-AP-37157
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [08]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Date du comité 1- jour: [13]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [02]
	Date du comité 1- année: [2020]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin / PSO-2025 (suite)
De plus, il permettra d'améliorer la performance des activités d'entretien, d'optimiser les espaces de travail et d'entreposage et d'assurer une meilleure répartition de la flotte d'autobus pour ainsi améliorer la maîtrise des finances. 
Finalement, le centre de transport permettra l'acceptabilité sociale avec la diminution du bruit causé par la circulation intérieure et l'intégration d'espace public sur le toit.
 
Développement durable / Accessibilité universelle (suite)
 
En visant une certification LEEDv4 Or, le projet:
- Intègrera de nombreuses mesures environnementales (diminution de la consommation d'énergie et d'eau, toit vert, etc.);
- Permettra une diminution des émissions de GES liées au chauffage par rapport à la moyenne de nos centres de transport;
- Offrira un milieu de travail de qualité et mobilisant pour les employés (qualité de l'air, abri-vélos, etc.).
 
Démarche et conclusion
Option(s) de renouvellement 
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
 
Règle d'adjudication
Comme le prévoient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Coffrage Alliance Ltée. », au montant maximal de 8 800 555,57 $ toutes taxes incluses. 
 
Estimation
L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 7 769 701,22 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 8 800 555,57 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 1 030 854,35 $ (13 % défavorable). Une rencontre avec le soumissionnaire a eu lieu afin de vérifier sa compréhension des travaux et d'aborder certains écarts de prix dans le but ultime de négocier.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: La STM s'est engagée à viser une certification LEED v4 Or pour le centre de transport Bellechasse. Le présent contrat concerne des travaux de coffrage des fondations. L'Adjudicataire se devra d'orienter ses choix de matériaux et de fournisseurs afin de favoriser des paramètres liés à l'environnement tel que mentionné dans les Exigences LEED v4. 
	Chantier Développement durable 2: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Joël Trépanier
	Service – nom: Marie-Josée Hotte
	Subvention, financement et certification: Subvention :
Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 26 novembre 2020 dans le cadre du programme PAGTCP. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.
 
Financement :
La présente demande d'autorisation sera financée par le règlement d'emprunt R-170 (Nouveau Centre de Transport Bellechasse) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 17 décembre 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 mars 2021.
 
Le marché
Le marché du coffrage de béton est un marché ouvert où plusieurs entreprises ont la capacité de réaliser les travaux exigés au présent appel d'offres. Lors de la publication de l'appel d'offres, vingt-quatre (24) entreprises ont été avisées de la publication. Parmi les entreprises sollicitées, plusieurs d'entre elles ont affirmé se trouver dans une période très occupée faisant en sorte qu'elles ne déposeront pas de soumission. 
 
Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Trois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) seule a déposé une soumission. La soumission reçue a été jugée conforme. Le plus bas soumissionnaire conforme est « Coffrage Alliance Ltée. ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 4373897.6
	B2020: 218694.88
	C2020: 436296.29
	D2020: 5028888.77
	E2020: 436843.03
	F2020: 4592045.739999999
	A2019: 3280423.51
	B2019: 164021.18
	C2019: 327222.25
	D2019: 3771666.94
	E2019: 327632.31
	F2019: 3444034.63
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Jean-François Demers  ]
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