DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL }Stm
[ L] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 6000013058

D'ADJUGER a I'entreprise « Isolation Air-Plus Inc. », un contrat pour le lot 2.60 Ignifugation Phase 1 - niveau SS2 dans le cadre
de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse, au montant de 3 460 000,00 $, plus les taxes de 518 135,00 $,
pour un montant maximal de 3 978 135,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document
d'appel d'offres public 6000013058 et a la soumission produite par I'Adjudicataire, ci-aprés le « Contrat » ;

DE CEDER le Contrat ainsi adjugé a « Isolation Air-Plus Inc. », ainsi que I'ensemble des droits et obligations de la STM dans le
Contrat, a Pomerleau Inc., en sa qualité de gérant-constructeur du nouveau centre de transport Bellechasse, le tout
conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres 6000013058.

D'AUTORISER une réserve pour contingences qui sera appliquée sur le contrat du gérant-constructeur 6000002988, tel que
spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 3.978.135 $  Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsabile :

td
Signé avec ConsignO Cloud (21/10/2021)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a Maitriser les finances Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Maitriser les finances - Améliorer I'efficience des processus et la productivité

Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

La STM désire construire le centre de transport Bellechasse, un batiment LEED v4 Or BD+C destiné a I'hébergement et
I'entretien d'autobus qui doit entrer en service le 1er janvier 2022 pour répondre a la stratégie d'acquisition de 300 nouveaux
autobus. Le présent contrat concerne des travaux d'application d'ignifuge sur la structure d'acier au niveau SS2 du batiment
dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse.

Le projet du futur centre de transport Bellechasse permettra, entre autres, de mobiliser les employés, car il offrira des espaces
de travail ergonomiques, sécuritaires, efficaces et en nombres suffisants.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
Autorisation et octroi de contrat Président (cochez si requis) : [] Vice-président (cochez si requis) : []

Directeu rlw 7mm

general: Signé avec ConsignO Cloud (21/10/2021)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

. e , GED:  |S-AV-GP-AP-56396
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres 6000013058 (Adjudication)
Lot 2.60 Ignifugation Phase 1 - Niveau SS2 - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré Public [ ]Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 5 Nombre de soumissions déposées : 4

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : Comité suivi des actifs Date: (jj/mm/an) 13 02 2020

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 25 mai 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiguement, le 5 aoit 2021.

Le marché

Le présent appel d'offres concerne des travaux d'application d'ignifuge sur la structure d'acier. Ce sont donc des
entreprises spécialisées en travaux d'isolation qui seront concernées par le présent appel d'offres. Cependant, peu d'entre
elles offrent le service de travaux d'ignifugation, qui s'avére étre une branche spécialisée. De plus, il faut mentionner que
I'envergure des travaux est considérée comme trés grande, ce qui vient encore plus restreindre le marché. Une sollicitation
du marché a été réalisée auprés de soixante-sept (67) entreprises qui oeuvrent dans le domaine et huit (8) d'entre elles
étaient intéressées a déposer une soumission sur un des lots d'ignifugation.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Cinqg (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres, quatre (4) soumissionnaires ont déposé une
soumission et deux (2) d'entre elles ont été déclarées recevables. Le plus bas soumissionnaire conforme est « Isolation
Air-Plus Inc. ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matiéres résiduelles
DD - 2 - Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients
La STM s'est engagée a viser une certification LEED v4 Or pour le centre de transport Bellechasse. Le présent contrat concerne des

travaux d'application d'ignifuge sur la structure d'acier du niveau SS2 du batiment. L'Adjudicataire se devra d'orienter ses choix de
matériaux et de fournisseurs afin de favoriser des paramétres liés a I'environnement tel que mentionné dans les Exigences LEED v4.

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

I En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Joél Trépanier comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement projets et construction

pour la Société
i«a+ Chaine d'approvisionnement
Service: i Jean-Frangois Demers

Jean - Frangoie Demens
Signé avec ConsignO Cloud (19/10/2021)

Signé avec ConsignO Cloud (20/10/2021) Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom: Josée Gauvin
1 d
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres 6000013058 (Adjudication)
Lot 2.60 Ignifugation Phase 1 - Niveau SS2 - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse

SEULEMENT pour les projet associés au Pl

Informations financiéres [ | s NO de domande d'achat -
Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’
Centre
Compte 566010
Ordre interne / OTP GPM.060002.30.12.60

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-170

Montant toutes taxes incluses 3.978.135
pour I'ensemble du contrat : :

- S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en Montant total 3.978.135
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 01 10 2021 a 30 06 2022
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2021 2022 2023 et suivantes?® Total
(A) Base? 1.153.333 § 2.306.667 $ 0% 3.460.000 $
(B) TPS 57.667 $ 115.333 $ 0% 173.000 $
(C)TvVQ 115.045 $ 230.090 $ 0% 345.135 %
() et toutes taxes ncluses 1.326.045 $ 2.652.090 $ 0$ 3.978.135 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 115.189 $ 230.378 $ 0% 345.567 $
(F) Montant net (D — E) 1.210.855 $ 2421712 $ 0% 3.632.567 $

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [so

Subvention :
Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 26

novembre 2020 dans le cadre du programme PAGTCP. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.

Financement :
La présente demande d'autorisation sera financée par le réglement d'emprunt R-170 (Nouveau Centre de Transport

Bellechasse) qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Trésorier : lm Jm

Signé avec ConsignO Cloud (21/10/2021)
Vérifiez avec verifio.com o11 Adohe Reader.

Je certifie la disponibilité des fonds
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres 6000013058 (Adjudication)
Lot 2.60 Ignifugation Phase 1 - Niveau SS2 - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse

Suite de la rubrique [] Recommandation Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion Développement durable / Accessibilité universelle

Exposé du besoin / PS0-2025 (suite)

De plus, il permettra d'améliorer la performance des activités d'entretien, d'optimiser les espaces de travail et d'entreposage et
d'assurer une meilleure répartition de la flotte d'autobus pour ainsi améliorer la maitrise des finances.

Finalement, le centre de transport permettra I'acceptabilité sociale avec la diminution du bruit causé par la circulation intérieure
et l'intégration d'espace public sur le toit.

Développement durable / Accessibilité universelle (suite)

En visant une certification LEEDv4 Or, le projet:

- Integrera de nombreuses mesures environnementales (diminution de la consommation d'énergie et d'eau, toit vert, etc.);

- Permettra une diminution des émissions de GES liées au chauffage par rapport a la moyenne de nos centres de transport;
- Offrira un milieu de travail de qualité et mobilisant pour les employés (qualité de l'air, abri-vélos, etc.).

Démarche et conclusion (suite)
Option(s) de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Régle d'adjudication
Comme le prévoient les termes et conditions de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, soit « Isolation Air-Plus Inc. », au montant maximal de 3 978 135,00 $ toutes taxes incluses.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Estimation
L'estimation de contréle pour ce contrat est de 1 128 180,69 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 3 978 135,00 $ toutes
taxes incluses est donc supérieur de 2 849 954,31 $ (253 % défavorable).

Voici I'analyse par item du bordereau de prix a propos de I'écart défavorable de 2 849 954,31 $ entre le montant de la plus basse
soumission conforme et I'estimation de contrdle :

Item 1.0 Organisation de chantier

Pour I'ensemble de ces items, I'estimation de contréle est au montant de 68 065,20 $ (TTI) alors que le montant soumis par «
Isolation Air-Plus Inc. » est de 835 868,25 $ (TTI). Il est généralement difficile de bien évaluer le juste colt pour ce volet. Sur la
base des propositions regues, il est évident que notre évaluation est insuffisante, expliquée par une connaissance et expérience
moins approfondies des méthodes et organisation, qui sont propres aux soumissionnaires spécialisés dans ce domaine.

Item 2.0 Ignifugation Phase 1 - Niveau SS2

Pour I'ensemble de ces items, I'estimation de controle est au montant de 1 060 115,49 $ (TTI) alors que le montant soumis par «
Isolation Air-Plus Inc. » est de 3 142 266,75 $ (TTI). L'écart est considérable et associé a des taux inférieurs appliqués dans
I'estimation de contréle qui ne refletent pas la réalité particuliere du marché actuel. Effectivement, cette nouvelle réalité du
marché a été constatée récemment dans d'autres projets sur lesquels Pomerleau Inc. est impliqué. Les résultats observés sur
ces autres projets indiquent des dépassements allant jusqu'a 100 % des estimations prévues. Aussi, nous notons que la grande
envergure des travaux ainsi que la complexité de mise en oeuvre ont pour effet d'augmenter les prix. Toutefois, le prix du plus
bas soumissionnaire conforme se situe directement dans la moyenne des soumissions déposées.

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2021 -V8.11



	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Isolation Air-Plus Inc. », un contrat pour le lot 2.60 Ignifugation Phase 1 - niveau SS2 dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse, au montant de 3 460 000,00 $, plus les taxes de 518 135,00 $, pour un montant maximal de 3 978 135,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000013058 et à la soumission produite par l'Adjudicataire, ci-après le « Contrat » ;
 
DE CÉDER le Contrat ainsi adjugé à « Isolation Air-Plus Inc. », ainsi que l'ensemble des droits et obligations de la STM dans le Contrat, à Pomerleau Inc., en sa qualité de gérant-constructeur du nouveau centre de transport Bellechasse, le tout conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres 6000013058.  
 
D'AUTORISER une réserve pour contingences qui sera appliquée sur le contrat du gérant-constructeur 6000002988, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 3978135
	Exposé du besoin: La STM désire construire le centre de transport Bellechasse, un bâtiment LEED v4 Or BD+C destiné à l'hébergement et l'entretien d'autobus qui doit entrer en service le 1er janvier 2022 pour répondre à la stratégie d'acquisition de 300 nouveaux autobus. Le présent contrat concerne des travaux d'application d'ignifuge sur la structure d'acier au niveau SS2 du bâtiment dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse.
 
Le projet du futur centre de transport Bellechasse permettra, entre autres, de mobiliser les employés, car il offrira des espaces de travail ergonomiques, sécuritaires, efficaces et en nombres suffisants. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 5
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Appel d’offres 6000013058 (Adjudication)
Lot 2.60 Ignifugation Phase 1 - Niveau SS2 - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 566010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.060002.30.12.60
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-170
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 3978135
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 3978135
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 3459999.64
	Btotal: 172999.98
	Ctotal: 345134.97
	Dtotal: 3978134.59
	Etotal: 345567.47000000003
	Ftotal: 3632567.12
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Estimation
L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 128 180,69 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 3 978 135,00 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 2 849 954,31 $ (253 % défavorable). 
 
Voici l'analyse par item du bordereau de prix à propos de l'écart défavorable de 2 849 954,31 $ entre le montant de la plus basse soumission conforme et l'estimation de contrôle :
 
Item 1.0 Organisation de chantier
Pour l'ensemble de ces items, l'estimation de contrôle est au montant de 68 065,20 $ (TTI) alors que le montant soumis par « Isolation Air-Plus Inc. » est de 835 868,25 $ (TTI). Il est généralement difficile de bien évaluer le juste coût pour ce volet. Sur la base des propositions reçues, il est évident que notre évaluation est insuffisante, expliquée par une connaissance et expérience moins approfondies des méthodes et organisation, qui sont propres aux soumissionnaires spécialisés dans ce domaine.
 
Item 2.0 Ignifugation Phase 1 - Niveau SS2
Pour l'ensemble de ces items, l'estimation de contrôle est au montant de 1 060 115,49 $ (TTI) alors que le montant soumis par « Isolation Air-Plus Inc. » est de 3 142 266,75 $ (TTI). L'écart est considérable et associé à des taux inférieurs appliqués dans l'estimation de contrôle qui ne reflètent pas la réalité particulière du marché actuel. Effectivement, cette nouvelle réalité du marché a été constatée récemment dans d'autres projets sur lesquels Pomerleau Inc. est impliqué. Les résultats observés sur ces autres projets indiquent des dépassements allant jusqu'à 100 % des estimations prévues. Aussi, nous notons que la grande envergure des travaux ainsi que la complexité de mise en oeuvre ont pour effet d'augmenter les prix. Toutefois, le prix du plus bas soumissionnaire conforme se situe directement dans la moyenne des soumissions déposées. 
 
 
	Recommandation numéro:   6000013058
	Informations financières sans objet: Off
	GED: IS-AV-GP-AP-56396
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Date du comité 1- jour: [13]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [02]
	Date du comité 1- année: [2020]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin / PSO-2025 (suite)
De plus, il permettra d'améliorer la performance des activités d'entretien, d'optimiser les espaces de travail et d'entreposage et d'assurer une meilleure répartition de la flotte d'autobus pour ainsi améliorer la maîtrise des finances. 
Finalement, le centre de transport permettra l'acceptabilité sociale avec la diminution du bruit causé par la circulation intérieure et l'intégration d'espace public sur le toit.
 
Développement durable / Accessibilité universelle (suite)
 
En visant une certification LEEDv4 Or, le projet:
- Intègrera de nombreuses mesures environnementales (diminution de la consommation d'énergie et d'eau, toit vert, etc.);
- Permettra une diminution des émissions de GES liées au chauffage par rapport à la moyenne de nos centres de transport;
- Offrira un milieu de travail de qualité et mobilisant pour les employés (qualité de l'air, abri-vélos, etc.).
 
 
Démarche et conclusion (suite) 
Option(s) de renouvellement 
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
 
Règle d'adjudication
Comme le prévoient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Isolation Air-Plus Inc. », au montant maximal de 3 978 135,00 $ toutes taxes incluses. 
 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: La STM s'est engagée à viser une certification LEED v4 Or pour le centre de transport Bellechasse. Le présent contrat concerne des travaux d'application d'ignifuge sur la structure d'acier du niveau SS2 du bâtiment. L'Adjudicataire se devra d'orienter ses choix de matériaux et de fournisseurs afin de favoriser des paramètres liés à l'environnement tel que mentionné dans les Exigences LEED v4. 
	Chantier Développement durable 2: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Joël Trépanier
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Subvention :
Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 26 novembre 2020 dans le cadre du programme PAGTCP. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.
 
Financement :
La présente demande d'autorisation sera financée par le règlement d'emprunt R-170 (Nouveau Centre de Transport Bellechasse) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 25 mai 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 5 août 2021.
 
Le marché
Le présent appel d'offres concerne des travaux d'application d'ignifuge sur la structure d'acier. Ce sont donc des entreprises spécialisées en travaux d'isolation qui seront concernées par le présent appel d'offres. Cependant, peu d'entre elles offrent le service de travaux d'ignifugation, qui s'avère être une branche spécialisée. De plus, il faut mentionner que l'envergure des travaux est considérée comme très grande, ce qui vient encore plus restreindre le marché. Une sollicitation du marché a été réalisée auprès de soixante-sept (67) entreprises qui oeuvrent dans le domaine et huit (8) d'entre elles étaient intéressées à déposer une soumission sur un des lots d'ignifugation. 
 
Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Cinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres, quatre (4) soumissionnaires ont déposé une soumission et deux (2) d'entre elles ont été déclarées recevables. Le plus bas soumissionnaire conforme est « Isolation Air-Plus Inc. ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 2306666.64
	B2020: 115333.33
	C2020: 230090
	D2020: 2652089.97
	E2020: 230378.33000000002
	F2020: 2421711.64
	A2019: 1153333
	B2019: 57666.65
	C2019: 115044.97
	D2019: 1326044.6199999999
	E2019: 115189.14
	F2019: 1210855.48
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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