DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 600003675

D'AUTORISER une modification contractuelle pour une augmentation de I'enveloppe contractuelle au contrat afin d'ajouter un
montant maximum de 536 647,03 $, portant ainsi le colt total du contrat a 9 352 647,03 $, au lieu de 8 816 000,00 $, pour
I'acquisition, installation et programmation de feux prioritaires et remplacement des contréleurs;

RATIFIER les sommes engagés a titre de paiement de la facture émise par La Ville de Montréal (VdM) d'un montant
de 536 647,03 $, pour l'acquisition, l'installation et la programmation de feux prioritaires et le remplacement des controleurs.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 536 647,03 $§ —

DE-Planification et livraison du service et expérience client

Signé avec ConsignO Cloud (20/04/2026)
Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Nathalie Clément Nom -

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

Rehausser l'expérience employé dans Améliorer I'expérience de la clientéle et son Accroitre la performance et
une STM qui favorise I'engagement attachement envers la STM I'agilité de nos activités

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience de la clientele et son attachement envers la STM - Accélérer le déploiement d’une culture centrée sur la cl
Améliorer I'expérience de la clientele et son attachement envers la STM - Enrichir I'expérience de la clientéle avant, pendant et a

Améliorer I'expérience de la clientéle et son attachement envers la STM - Fournir des services universellement accessibles et inc

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

La modification demandée permettra a la STM de poursuivre le contrat dans le respect des standards de la Ville, d'assurer une

uniformité des équipements et d'obtenir des prix compétitifs, ce aux mémes termes et conditions déja autorisés par la résolution
DG 20-20.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)
Autorisation et octroi de contrat Présidence (cochez si requis) |:| Vice-présidence (cochez si requis) |:|

Ditecton. 777,10 - Dlaudde Léonard

geénérale : signé avec consigno Cloud (21/04/2026)
Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE ]
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres 6000003675
Modification du contrat pour I'acquisition, installation et programmation de feux prioritaires et remplacement des contréleurs

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ | S0

[ ] Nouveau contrat [_] Prolongation [ ] Surinvitation [ ] Levée d'options
|:| Renouvellement D De gré agré |:| Public Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel comits crpP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : g/o Date: (jj/mm/an)

Comité : g/o Date: (jj/mm/an)

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérét pour ce dossier nécessitant I'application de la DS-APP-008 : Qui |:| Non |:|

Démarche, solution proposée et conclusion Negociations effectuées a I'égard du prix (si applicable) Oui |:| Non |:|

La STM est responsable du projet MPB. Toutefois, la Ville de Montréal, en tant que responsable de la gestion de la
circulation, posséede l'expertise et est en charge de tous les travaux effectués sur les équipements et les systéemes aux
intersections analysées. L'entente avec la Ville est la suivante : la STM achéte les équipements auprés de la Ville de
Montréal (feux chandelles et contréleurs de feu de circulation) qui sont programmeés et installés par la Ville de Montréal.

Un contrat pour I'acquisition, l'installation et la programmation de feux prioritaires et le remplacement de contréleurs pour la
période de octobre 2019 a octobre 2021 a été adjugé a la Ville de Montréal par I'autorisation du Directeur général de la STM
le 27 janvier 2020 (Résolution DG 20-20). L'octroi de ce contrat était conforme a I'alinéa 2 de I'article 101.1 de la Loi sur les
Sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01), permettant une entente de gré a gré avec un organisme public.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Accessibilité universelle (Sélectionnez le(s) chantier(s)an de développement d’AU 2030 correspondant) D Xl(l)j;if]llllt;iii:sibilité S/O

Développement durable D Voir suite de la rubrique D S/O
Développement durable

Sélectionnez ci-dessous le(s) chantier(s) du PDD 2030 applicable(s) a cette Des mesures de développement durable ont-elles été intégrées a (ou ont-

recommandation. Veuillez spécifier. elles influencé) cette acquisition ? Décrivez ces mesures.

DD-1-Viser la carboneutralité et contribuer a la qualité de I'air et a la lutte cc

Les MPB permettent de réduire le temps de parcours, de prioriser les autobus sur les voies réservées et ainsi maintenir une
ponctualité du service et augmenter le confort des usagers. En renforgant ainsi I'attractivité du transport en commun, les MPB
contribuent aux émissions de GES évitées par nos clients.

Préparé par: Modern. des actifs de surface et infra Electr Certification juridique
) En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Mahdi Fenek comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

pour la Société

Service: Approvisionnement stratégique

Nom: Jean-Philippe Lavoie
- Philippe Lavoie Leslic Mombo Moswa

dit _ Signé avec ConsignO Cloud (14/04/2026)
Signé avec ConsignO Cloud (20/04/2026) Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Leslie Mombo Moswa
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[v| DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[ JRECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d'offres 6000003675
Modification du contrat pour I'acquisition, installation et programmation de feux prioritaires et remplacement des contréleurs

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

i i ieres' | |so
Informations financiéres! || NO de demande d'achat -

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 32
Centre Contréleurs Feux chandelle
Compte 547150 547140
Ordre interne / OTP Type "U" Type "U"

Réseau activité

Réglement d’emprunt CA-113 CA-113

Montant toutes taxes incluses
pour I'ensemble du contrat

464647 72000

1 Les montants sont arrondis au dollar prés.

2. 8'l y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des im;t))utations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau

en annexe pour chaque imputation comptable. Montant total 536647 $

Ventilation des coits® [ | sio

Période estimée du contrat: de 01 01 2026 a 30 04 2026
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2026 2027 2028 et suivantes® Total

(A) Base* 536647 $ 0% 536647 $
(B)TPS 0% 0% 0% 0%
(c)TvaQ 0$ 0$ 0% 0$
ER)+I\/II302t?:r;t toutes taxes incluses 536647 $ 0% 0$ 536647 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 0$ 0% 0% 0%

(F) Montant net (D — E) 536647 $ 0% 08 536647 $

3. Les montants sont arrondis au dollar prés.
4. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [1so

Financement

La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt CA-113, modifié par le R-015, R-015-1, R-015-2
(Financement de projets d'implantation des mesures préférentielles pour bus (MPB) )qui a été diment autorisé par
I'ensemble des instances.

Subvention

La direction finance s'assure de maximiser Il'utilisation des subventions pour les dépenses admissibles aux modalités des
programmes a l'intérieur des enveloppes autorisées.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

e Desclhénes
Je certifie la disponibilité des fonds Trésorerie : Gene avec consigno cloud (20/04/2026)

Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel diofires 6000003675
Modification du contrat pour I'acquisition, installation et programmation de feux prioritaires et remplacement des contréleurs

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Le contrat a fait par la suite I'objet a 2 reprises d'une prolongation de sa date de fin comme suit :

- Au 31 décembre 2022 (DG-22-017)

- Au 31 décembre 2025 (DG-24-051)

La VdM réalise annuellement des remplacements de contréleurs et de feux pour la STM, sans volume prédéterminé puisque les
interventions varient selon la capacité de la Ville et les demandes regues. Les travaux sont facturés deux fois par année.

Pour 2025, un budget d’environ 1,6 M$ était disponible, basé sur une prévision d’'une centaine d’interventions. Toutefois, 226

intersections ont été réalisées, soit plus du double du volume anticipé. Ce niveau exceptionnel d’activité a entrainé un
dépassement du montant prévu, rendant le solde insuffisant pour payer la derniére facture de la VdM.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Selon I'entente avec la Ville de Montréal, les colts associés aux feux prioritaires et aux contréleurs sont les suivants:

Feux prioritaires

Ville de Montréal: 12 000 $ - acquisition, installation et programmation incluses.

Colts d'un contréleur

Ville de Montréal = 28 000 $ - incluant le coffret

Option(s) de renouvellement

Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2026 -V8.19
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RATIFIER les sommes engagés à titre de paiement de la facture émise par La Ville de Montréal (VdM) d'un montant 
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	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
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