[l DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ystm
[O] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-29 00 10-C40

D'AUTORISER une entente avec la firme « Ondel Inc. » dans le cadre du contrat STM-29 00 10-C40 pour la « fourniture et
installation équipements PR », le tout selon les parameétres du projet d'entente joint en annexe confidentielle.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 000 $ -

DE responsable : Ingénierie, infrastructures et projets majeurs DE responsable : s.0.

Date: 2018-02-23

Frangois Chamberland

Directeur exécutif
Ingénierie, Infrastructures et Projets
Majeurs

Nom : Frangois Chamberland Nom: S.O.

Date : 2018-03-12

Secrétaire de I'assemblée: Christian Portelance

Secrétaire corporatif adjoint
or

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

@ Améliorer I'expérience client Adapter I'organisation a @ Maitriser les finances Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs

Maitriser les finances - Maitriser la gestion de I'entente de service

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Afin d'assurer la robustesse du systéme traction du métro, dans le cadre du présent contrat, il est requis d'ajouter quatre (4)
nouveaux postes de redressement (PR), de méme que la fourniture et l'installation des équipements connexes dans six (6) PR
existants du réseau du métro.

L'entente avec la firme Ondel Inc. permettra d'assurer la réalisation du contrat jusqu'au terme des garanties a l'intérieur de
I'enveloppe autorisée.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat (selon le reglement R-011)
|:| Directeur général: |:| Président (si requis) : |:| Vice-président (si requis) :
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[_| DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[O] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  STM-29 00 10-C40 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Fourniture et installation équipements PR

Processus d’adjudication de contrat [ | s©o

Informations sur les soumissions Annexes jointes
|:| Nouveau contrat |:| De gré agré |:| Levée d'options |:| Analyse juridique
[] Renouvellement [] sur invitation [O] Autre |:| Analyse technique
|:| Prolongation D Public |:| Analyse de qualité
Nombre d’entreprises ayant Nombre de soumissions |:| Autres annexes
obtenu les documents d'appel déposées :

d'offres:

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/0 Date: (jj/mm/an)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite a un appel d'offres public, un contrat pour la « fourniture et installation équipements PR » a été adjugé a la firme
« Ondel Inc. » par le conseil d'administration de la STM, lors d'une séance tenue le 3 décembre 2014, pour un montant
maximum de 16 405 569,91 $, toutes taxes incluses (résolution CA-2014-304).

L'échéancier du contrat a été modifié suite au décalage dans le temps de certains projets de la STM. Ce changement a eu
des conséquences sur les dates de paiement de certains termes ainsi que sur la date d'expiration de la garantie. Des
discussions ont été entamées afin de trouver une entente acceptable pour les deux parties. Les détails de la proposition de
réglement sont présentés dans le projet d'entente joint en annexe confidentielle.

Les modifications ne changent pas la nature du contrat, elles visent a corriger une situation qui n'avait pas été prévue au
moment de I'attribution du contrat et sont accessoires a celui-ci.

|:| Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable [ ] S/O (information validée par I'équipe du Développement durable)
Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant a la présente recommandation

Réduire notre empreinte écologique.

Pour la mise aux rebuts des équipements, I'adjudicataire est assujetti a la Loi sur la qualité de I'environnement (RLRQ, c.
Q-2) de méme qu'au Réglement (RLRQ, c. Q-2, r. 15.2) pour la récupération des matiéres dangereuses.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Karla Jiménez Titre : Administratrice de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice

Date : 2018-02-22

Line Boucher

Dir Chaine d'approvisionnement
Origi ent.
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[ |DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[0]RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  STM-29 00 10-C40 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Fourniture et installation équipements PR

Informations financiéres [O]s/o

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total

Centre

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Réglement d’emprunt

Montant toutes taxes incluses pour 0.00
I'ensemble du contrat '

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts [0] so

Période estimée du contrat: de a
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2018 2019 2020 et suivantes® Total

(A) Base?

(B) TPS 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$
(c)Tva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
§2)+MBOT?)T toutes taxes incluses 0.00$ 0.00$ 0,00$ 0.00$
(E) Ristourne TPS et TVQ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$
(F) Montant net (D — E) 0,00$ 0,00% 0,00% 0,00$

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

R-042-4

Subvention : Suite & une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les
modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette
subvention a été autorisée le 12 juillet 2012 pour le projet " Modification des ateliers et équipements métro".

Financement : La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-042-4 (Acquisition des nouvelles

voitures de métro et la modification des ateliers et des équipements reliés aux nouvelles voitures de métro) qui a été diment
autorisé par I'ensemble des instances.

E Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Linda Lebrun -~ Smwsrumiruegetaos oo~
e . . A 1 . SOClété de DN, €=CA, 0=CertifiO - Empl. - AATL,
Certification de fonds requise ? non Trésorier : q B e e
transport e n@stm.info, cn=Linda Lebrun -- Société

DISponlblllté des fonds ? Montréal B Sb e 05 08 074605 0500
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[ ] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ,
[E] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: stm-29 00 10-C40 (Modification au contrat)
Titre de I'appel d’offres : Fourniture et installation équipements PR

Suite de la rubrique [ | Recommandation [ ] Exposé du besoin / PSO-2025
Démarche et conclusion |:| Développement durable E Subvention

R-122
Financement : La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-122 (Réno-Systémes - phase 3) qui a
été diment autorisé par I'ensemble des instances.

Subvention : Suite a une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 82,5% des dépenses admissibles selon les

modalités du programme régulier et du Fonds Chantiers Canada a été allouée pour ce projet. La direction Budget et
investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.

Suite de la rubrique ["] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO 2025
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention
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